

4. Projektbeteiligte

Nachfolgend wird ein Überblick über die jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Projektbeteiligten im Rahmen des (Multi-)Projektmanagements gegeben.

- Vorstand
- Sonderfunktionen
 - Übersicht Sonderfunktionen
 - Aktuar
 - Betriebsrat
 - Compliance
 - Datenschutz
 - Geldwäsche
 - Informationssicherheit
 - Recht
 - Risikomanagement
 - Strategischer Einkauf
 - Versicherungsmathematische Funktion
- Multiprojektmanagement / OrKS
- Projektleitung
- IT-AE-Koordination
- IT-AE-Gruppenleitung
- IT-AE-Abteilungsleitung
- HAL / AL der Fachbereiche
- Projektteam
- Anwendungsverantwortlicher (AV)
- Controlling

Vorstand

Der Vorstand ist für die Freigabe von Projekten der Kategorie M, L, XL und Regulatorik-Projekten zuständig. S-Projekte werden durch das MPM freigegeben, wenn kein regulatorischer Bezug besteht. Als festes Mitglied im Entscheidungsgremium von Priorisierungsrunden, wird die Steuerung und Priorisierung des Projektportfolios vorgenommen. Neben der Teilnahme des Gesamtvorstandes an Priorisierungsrunden, können einzelne Vorstandsmitglieder an Lenkungsausschüssen von XL-Projekten teilnehmen.

Sonderfunktionen

Die Sonderfunktionen werden bedarfsgerecht in Projekten involviert. Neben der Erteilung von Freigaben bei der Projektanmeldung, werden die Sonderfunktionen informativ innerhalb der Projektdurchführung sowie bei einem Change Request eingebunden. Der Projektabschluss ist ebenfalls gesondert durch die involvierten Sonderfunktionen freizugeben.

 Die Zustimmung der involvierten Sonder- / Schlüsselfunktionen erfolgt auf Basis der durch die Projektleitung zur Verfügung gestellten Informationen. Zustimmung bedeutet, dass es auf Grundlage der gegebenen Informationen keinen offensichtlichen Grund gibt, das Projektvorhaben zu stoppen.

Der Freigabeprozess von Projektanmeldungen kann in zwei Stufen erfolgen: Zunächst wird die Projektidee genehmigt, gefolgt von der finalen Genehmigung der Projektvorlage. Eine detaillierte Erklärung zur Unterscheidung

zwischen Projektidee und Projektvorlage haben wir hier für Sie bereitgestellt: [1. Projektanmeldung](#)

Die Freigabe der Projektidee findet wöchentlich im Gremium "MPM-Kickoff-Sonderfunktionen" mittwochs um 14:00 Uhr statt. Das MPM moderiert dieses Treffen und dokumentiert die erteilte Freigabe in PPM Pro. Die Genehmigung der Projektidee in PPM Pro erfolgt stellvertretend durch das MPM für die Sonderfunktionen.

Die Freigabe der Projektvorlage wird im weiteren Verlauf direkt von der jeweiligen Sonderfunktion in PPM Pro vorgenommen.

Übersicht Sonderfunktionen

Sonderfunktion			Vertretung
1. Aktuar	DOL	@Lars Isenburg	@Peter Mosch (Deactivated) @Lukas Weiß
	VBL	@Lars Isenburg	@Peter Mosch (Deactivated) @Lukas Weiß
	VBS	@Christian Neumann	@Oliver Brede (Deactivated) @Michael Schramm (Deactivated)
2. Betriebsrat	@Friederike Baukloh (Deactivated)		@Frank Walter (Deactivated)
3. Compliance	@Andrea Schneider (Deactivated)		@Kai Winkelmann
4. Datenschutz	@David Küpperfahenberg		@Jordana Heisterkamp (Deactivated)
5. Geldwäsche	@Jeannette Larisch (Deactivated)		@Carolin Figge (Deactivated)
6. Informationssicherheit	@Philipp Oellers		@Artur Nowak
7. Recht	@David Küpperfahenberg		@Peter Loibl (Deactivated)
8. Risikomanagement	@Lisa Wahlers		@Patrick Fröhlich (Deactivated) @Kai Winkelmann
9. Strategischer Einkauf	@Lena Tühl (Deactivated)		@Lara Schulte
10. VMF	DOL	@Lars Isenburg	@Peter Mosch (Deactivated) @Lukas Weiß
	VBL	@Lars Isenburg	@Peter Mosch (Deactivated) @Lukas Weiß
	VBS	@Toufik Ouhammou (Deactivated)	@Basnet, Sandesh

Aktuar

Sollte eine der folgenden Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, muss der verantwortliche Aktuar in das Projekt einbezogen werden:

- Werden mit dem Projekt neue Tarife bzw. Tarifgenerationen eingeführt?
- Sind mit dem Projekt Änderungen an Rechnungsgrundlagen oder an den Methoden zur Berechnung der Prämien oder Deckungsrückstellung auch für Versicherungsverträge des Bestands verbunden?
- Berührt das Projekt die Überschussbeteiligung?

Betriebsrat

Der Betriebsrat muss bei folgenden Themen in das Projektvorhaben einbezogen werden:

- Soziale Angelegenheiten
- Personelle Angelegenheiten
- Wirtschaftliche Angelegenheiten
- Arbeits- und Umweltschutz
- Arbeitsplatzgestaltung
- Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung

Projekte haben Betriebsrat-Relevanz, wenn sie

- zu einer Veränderung der Arbeitsbelastung in Quantität und Qualität führen
- zu personelle Änderungen führen
- eine Rationalisierung nach sich ziehen und damit personelle Aufwände senken
- die Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der Arbeitnehmer ermöglichen

Compliance

Wenn Sie ein neues Projekt planen oder beantragen, sind einige Compliance-Fragen zu beantworten. Diese dienen dazu, rechtliche Risiken frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass das Projekt im Einklang mit geltendem Recht und unseren internen Standards steht.

Die Compliance-Funktion ist einzubeziehen, wenn das Projekt Berührungspunkte mit folgenden Themengebieten hat:

- Projekt wird wegen gesetzlicher oder regulatorischer Vorgaben aufgesetzt
- bestimmte Gesetze oder (interne oder externe) Vorschriften sind zu beachten
- Verbraucherschutz (z. B. Kundeninformation, Beratung)
- Möglicher Verstoß gegen unser Leitbild, unsere Strategien und/oder unser Governance-System
- Künstliche Intelligenz
- Potenziellen Interessenskonflikten

Eine kurze Erklärung zu den einzelnen Punkten:

Wurde das Projekt gestartet, weil gesetzliche oder behördliche Vorgaben es verlangen?

Wenn neue Gesetze, Verordnungen oder Vorgaben von Aufsichtsbehörden (z. B. BaFin, EU-Vorgaben, DSGVO) der Anlass bzw. Grund für Ihr Projekt sind, ist diese Frage mit ‚Ja‘ zu beantworten.

Beispiel: Einführung eines neuen Berichtswesens auf Basis regulatorischer Anforderungen.

Müssen bei diesem Projekt bestimmte Gesetze oder Vorschriften besonders beachtet werden?

Hier geht es um die Einhaltung konkreter rechtlicher Vorgaben (z. B. DSGVO, VAG, Geldwäschegesetz, Steuerrecht, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, KI-VO). Bitte prüfen Sie, ob Ihr Projekt in einem solchen Zusammenhang steht.

Zudem sollten absehbare Anforderungen – z. B. durch die kommende EU-KI-Verordnung („AI Act“) – frühzeitig mitgedacht werden, insbesondere wenn neue Technologien wie KI zum Einsatz kommen.

Beispiel: Verarbeitung sensibler Kundendaten oder Änderungen im Rückversicherungskonzept.

Gibt es Berührungspunkte mit dem Thema Verbraucherschutz?

Diese Frage ist relevant, wenn Ihr Projekt Auswirkungen auf die Kundenerfahrung, Produktinformation, Beratung oder Vertrieb hat.

Beispiel: Überarbeitung der Produktunterlagen oder Änderung des Verkaufsprozesses.

Könnte das Projekt gegen unsere internen Regeln oder Werte verstoßen?

Unsere internen Richtlinien und Werte gelten auch im Projektkontext. Falls Sie Bedenken haben, dass ein Projektteil im Widerspruch dazu stehen könnte, geben Sie dies bitte an.

Beispiel: Eine neue App kann von Menschen mit Behinderungen schlecht genutzt werden – dabei ist uns wichtig, dass alle Kund:innen unsere Angebote nutzen können.

Kommt im Rahmen des Projekts in irgendeiner Weise Künstliche Intelligenz zum Einsatz?

Diese Frage zielt darauf ab zu erkennen, ob und wie KI-Technologien im Projekt verwendet werden. Dabei kann es sich sowohl um klassische Machine-Learning-Ansätze als auch um neuere generative KI-Modelle handeln. Der Einsatz kann vielfältig sein – von automatisierten Analysen über Chatbots bis hin zu Risikobewertungen oder Vorhersagemodellen.

Beispiel: In einem Projekt zur Schadenregulierung könnte KI dazu verwendet werden, Fotos von Fahrzeugschäden automatisch zu analysieren und eine erste Einschätzung der Schadenshöhe abzugeben. Dadurch wird der Prozess beschleunigt, und Mitarbeitende werden entlastet.

Bestehen persönliche Beziehungen zu Partnern oder Dienstleistern, die offengelegt werden sollten?

Transparenz ist uns wichtig. Bitte geben Sie an, wenn es persönliche Verbindungen (z. B. Freundschaften, Verwandtschaft) zu beteiligten Dritten gibt – auch wenn kein Interessenkonflikt vorliegt.

Beispiel: Sie arbeiten mit einem Dienstleister zusammen, bei dem ein Familienmitglied tätig ist.

Gibt es weitere Punkte, die aus Ihrer Sicht aus Compliance-Sicht relevant sein könnten?

Diese offene Frage bietet Raum für zusätzliche Hinweise.

Übrigens: Wenn Sie im Projekt ein Risiko in Bezug auf Regeln oder Gesetze erkennen (z. B. Datenschutz, faire Kundenbehandlung), tragen Sie es bitte im Abschnitt „Risikomanagement“ ein.

Beispiel: Das Projekt läuft über längere Zeit, aber es gibt anstehende gesetzliche Änderungen, die das Vorhaben beeinflussen könnten.

Bei Unsicherheiten oder Rückfragen steht Ihnen das Compliance-Management jederzeit beratend zur Seite.

Kontaktinformationen

Postfach: compliance@volkswohl-bund.de

Frau Andrea Schneider

Datenschutz

Der Datenschutzbeauftragte soll einbezogen werden, wenn beim Projekt personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Geldwäsche

Die Geldwäsche-Funktion soll einbezogen werden, wenn das Projekt zu folgenden Themengebieten Berührungspunkte hat:

- Inkasso
- Exkasso
- Bankverbindungen
- Sanktionen
- Embargolisten

Informationssicherheit

Der Informationssicherheitsbeauftragte ist bei allen Projekten, die Anpassungen an bestehenden IT-Systemen und IT-Neuanschaffungen (Eigenentwicklung oder Zukauf) aufweisen, zu involvieren.

Recht

Im Vordergrund steht die Klärung rechtlicher Belange zur Umsetzung des jeweiligen Projekts.

Risikomanagement

Das Risikomanagement vereint 2 Funktionen:

1. Unabhängige Risikocontrollingfunktion (URCF)
2. IKT-Risikomanagement (IRM)

Das Risikomanagement muss einbezogen werden, wenn sich Projektrisiken oder IKT-Risiken ergeben.

Projektimmanente Risiken sind solche Risiken, die innerhalb des Projektes entstehen und nach Ablauf des Projektes nicht mehr vorhanden sind.

Projektrisiken zeigen potenzielle negative Effekte auf ein Projekt auf:

• Interne Risiken

Beispiele:

- Fehlende Ressourcen (finanziell, personell, technologisch, Know How)
- Besondere Herausforderungen (insbesondere Technologie)
- Planungsunsicherheiten
- Räumliche oder zeitliche Störung des regulären Geschäftsablaufs
- Negativer Einfluss auf die Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur oder der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) (z.B. vorhandene Softwarelösung kann bei einer Integration nicht verwendet werden)

• Externe Risiken

Beispiele:

- Neue Regulatorik: Politischer Einfluss oder Gesetzesänderungen (insbesondere, wenn das Projekt Aspekte beinhaltet, die aktuell in der Debatte und noch nicht entschieden sind)
- Abhängigkeiten zu externen Partnern / Drittparteien
- Negative Auswirkungen auf ESG-Themen (Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensführung)
- Reputationsverluste
- Nichteinhaltung regulatorischer oder datenschutzrechtlicher Anforderungen innerhalb des Projektes

• Fachliche Risiken

Beispiele:

- Änderungen der Projektanforderungen [z.B.(intern) wegen begrenzter Ressourcen oder (extern) technologischen Änderungen]
- Fehlerrisiken bei der Konzeptionierung
- Produktfehler (bei Produktentwicklung)
- Fehlentwicklung der Softwarelösung
- Qualitätskriterien werden nicht erfüllt

• Kaufmännische Risiken

Beispiele:

- Zielverfehlung (zusätzliche Kosten oder Zeit)
- Budgetüberschreitung
- Vertragsrisiken durch ungünstige Vertragsbedingungen oder rechtliche Auseinandersetzungen mit Drittparteien
- Beschaffungsrisiken insb. bei bekannten Engpässen
- Haftungsrisiken

• Planerische Risiken

Beispiele:

- Zeitverzögerungen oder Budgetüberschreitungen aufgrund von
 - Engpässen in der Zulieferung
 - Personalmangel
 - Schwerere Kalkulierbarkeit
 - Preiserhöhungen
 - Erhöhtem Bedarf
 - Fehlplanung
 - Unsicherheiten in der Planung

• Risiken aus Wechselwirkungen zwischen Projekten

Beispiele:

- Geteilte Ressourcen mit weiterem Projekt wie z.B. Personal
- Zeitliche Abhängigkeiten und (temporärer) Stillstand
- Zielkonflikte zwischen Projekten
- Kompromisslösungen
- Kommunikationsprobleme (Missverständnisse, Ineffizienz und Doppelarbeit)
- Projekterfolg ist voneinander abhängig

• Sonstige Risiken

Hinweis zum IKT-Risikomanagement (IRM)

Bei der Entwicklung einer Anwendung durch IT-AE oder bei der Entwicklung einer IDV durch den Fachbereich selbst, wenden Sie sich an das Governance- & Risikomanagement, um eine Schutzbedarfsanalyse durchzuführen und gegebenenfalls die IKT-Risiken für die Softwarelösung zu erfassen.

Die Vorlage der Schutzbedarfsanalyse ist hier zu finden:

<https://confluence-cpy.ad.volkswahl-bund.de/x/LqpCDQ>

Kontaktinformationen

Postfach: riskmanagement@volkswahl-bund.de

Telefonisch

Herr Patrick Fröhlich (-6551)

Frau Dr. Lisa Wahlers (-4722)

Herr Kai Winkelmann (-6342)

Beim Kauf einer Softwarelösung wird die Schutzbedarfsanalyse durch das Ausfüllen der regulatorischen Dokumente (durch den Strategischen Einkauf) bereitgestellt.

Strategischer Einkauf

Der Strategische Einkauf (SEK) ist auszuwählen, sobald im Projekt externe Dienstleistungen hinzugezogen werden.

Beispiel: Es wird für die Durchführung des Projektes eine Beratungsgesellschaft hinzugezogen oder es soll eine neue IT-Software eingekauft werden.

Weitere Informationen unter: <https://confluence-cpy.ad.volkswahl-bund.de/x/7ZX0D>

Versicherungsmathematische Funktion

Die Versicherungsmathematische Funktion ist einzubeziehen, falls das Projekt einen Bezug zu folgenden Themen hat:

- Einführung neuer Tarife bzw. Tarifgenerationen
- Änderungen an der Zeichnungs- und Annahmepolitik
- Änderung an der Rückversicherung
- Wesentliche Änderung in den IT-Systemen (insb. innerhalb der techn. Bestandsführung und / oder Provisionssysteme oder um die (Neu-)Aufnahme bzw. Veränderung eines Datenfelds im technischen Datensatz (TDS)

Multiprojektmanagement / OrKS

Das Multiprojektmanagement (MPM) liegt federführend in der Verantwortung der OrKS. Die OrKS übernehmen dabei das übergeordnete Projektcontrolling, die Erstellung von einheitlichen Vorgehensweisen und Vorlagen. Das MPM ist zudem zentraler Ansprechpartner für die Projektleitung, z.B. im Umgang mit PPM Pro.

Das MPM ist nicht für die Ressourcenplanung der Personalkapazitäten (z.B. Erstellung und Pflege der Kompetenzmatrix, Urlaubs- und Abwesenheitsplanung) zuständig. Hier ist der Projekterfolg und die Qualität des MPM maßgeblich von der Zuarbeit der fachlichen Projektleitung sowie den Führungskräften abhängig.

Die Rolle des MPM beinhaltet

- Gestaltung einheitlicher Prozesse & Vorlagen
- Fragen rund um PPM Pro
- Unterstützung der Projektleitung bei Fragen zum allgemeinen Projektmanagement
- Vermeidung von Ressourcenkonflikten
- Abhängigkeiten / Schnittstellen von Projekten
- Vorbereitung und Moderation der Priorisierungsrunden

Projektleitung

Die Anmeldung eines Projektes wird (i.d.R.) von der Projektleitung angestoßen. Die Projektleitung übernimmt die Steuerung des jeweiligen Projektes und ist für die Definition und Einhaltung der gesteckten Ziele, Termine (Meilensteine) und Kosten verantwortlich. Sie plant und steuert die Projektressourcen des Fachbereichs und stellt das Projektteam zusammen. Die Ressourcenplanung wird durch die Projektleitung in PPM Pro vorgenommen. Sollten Zusatzbedarfe und Budgetüberschreitungen auftreten, wird ein Change Request initiiert. Hierfür wird ein stetiger Soll-/Ist-Vergleich der gesamten personellen Aufwände (Fachbereich und IT) mithilfe von PPM Pro durchgeführt. Außerdem liegt die Verfassung des Fachkonzeptes (Lastenheft) in der Verantwortung der Projektleitung. Daneben ist die Projektleitung für die finale Freigabe vor Produktionsübergabe in die IT verantwortlich. Während der Projektdurchführung erstellt die Projektleitung monatlich einen Statusbericht über ihr Projekt. Nach Beendigung der eigentlichen Projektdurchführung, erstellt die Projektleitung einen Abschlussbericht, der neben einem Soll-Ist-Vergleich, u.a. die Durchführung eines Lessons Learned beinhaltet.

Während der gesamten Projektlaufzeit, einschließlich der Projektanmeldung, bedarf es einer engen Abstimmung zwischen fachlichen und technischen Anforderungen. Neben der Einsatzplanung von IT-AE-Ressourcen, unterstützt die IT-AE-Koordination die Projektleitung hinsichtlich technischer Anforderungen zur Umsetzung des Projektvorhabens sowie in der Erstellung eines Testing-Konzeptes zur Abnahme der fachlichen Anforderungen durch die Fachabteilungen.

 Hinweis: Zur vereinfachten Lesbarkeit, ist die Beschreibung auf Projekte mit IT-Bezug ausgelegt. Die Beschreibung behält ihre Gültigkeit auch für Projekte ohne IT-Bezug.

Eine **erstmalige Projektanmeldung** bedarf einer Mindestanforderung an Informationen. Jene Anforderungen werden durch die Projektleitung koordiniert und zusammengefasst, die für die Anmeldung eines Projektes nötig sind:

- Eine möglichst konkrete Beschreibung der Problem- und Zielstellung
- Auswahl der zu involvierenden Sonderfunktionen inklusive einer Begründung

- Den geplanten Start und Ende der Projektplanungsphase sowie
- Den geplante Durchführungsbeginn und den Wunschtermin des Projektendes
- Eine Aufwandskategorisierung der Projektgröße (Aufwände der Fachabteilung und der gesamten IT)
- Eine Abschätzung der benötigten Aufwände der Fachabteilung für die Planungsphase
- In Zusammenarbeit mit dem IT-AE-Koordinator wird eine Abschätzung der IT-AE-Aufwände für die Planungsphase vorgenommen

Im weiteren Verlauf der **Projektanmeldung**, wird das eigentliche Projekt aufgesetzt und zusammen mit der IT-AE-Koordination geplant und sukzessive mit Details, neben den bereits eben genannten Mindestanforderungen, ausgearbeitet:

- Eine Aufwands- und Ressourcenplanung in Zusammenarbeit mit der IT-AE-Koordination. Sämtliche Mitarbeitende sind ausschließlich über deren direkte Vorgesetzte in der Personalausstattung durchzuführen. (in PPM Pro: Personalausstattung)
- Aufsetzen eines validen zeitlichen Ablaufes des Projektes (in PPM Pro: Vorgänge)
- Ausarbeitung der Zielstellung sowie weiterer Faktoren wie externe Kosten und in Summe benötigter Ressourcen (in PPM Pro: Details)
- Erstellung von Projekteinträgen der bedarfsgerecht involvierten Sonderfunktionen (in PPM Pro: Projekteinträge)
- Erstellen der Kostenaufteilung des Projektes in Unternehmen und Funktionsbereiche (in PPM Pro: Weitere Details)
- Bei XL-Projekten: Hinterlegen von Informationen zum Lenkungsausschuss und ggf. von abweichenden Grenzen für einen Change Request (in PPM Pro: Kommentare zum Status)

Weitere Informationen finden Sie hier: [Definition](#) & [Erstellen einer Projektanmeldung](#)

Innerhalb der **Durchführungsphase** wird durch die Projektleitung monatlich, eigenständig und unaufgefordert ein Statusbericht erstellt. Nähere Informationen zur Erstellung eines Statusberichtes finden Sie hier: [Statusbericht](#) Die Erstellung eines Statusberichtes wird zusammen mit der IT-AE-Koordination empfohlen.

Dies gilt ebenfalls für das Einleiten eines **Change Request**, wenn Faktor Zeit, Aufwand und oder Inhalt des Projektes gewisse Grenzen unter- / überschreitet. Weitere Informationen finden Sie hier: [Erstellen eines Change Request](#) & [Definition](#)

Sobald die Durchführungsphase abgeschlossen ist, beginnt die **Abschlussphase**. In dieser Phase werden alle Ergebnisse des Projektes zusammengetragen und die Inbetriebnahme des Produktes sichergestellt und dokumentiert. Dies erfolgt ebenfalls in enger Abstimmung mit der IT-AE-Koordination

Vor der Erstellung eines Abschlussberichtes, wird ebenfalls ein Lessons Learned aller Projektbeteiligten initiiert und ebenfalls dokumentiert. Nähere Informationen finden Sie hier: [Definition Abschlussbericht](#), [Definition Lessons Learned](#) & [Erstellen eines Projektabschlussberichtes](#)

ⓘ Hinweis für Projekte mit und ohne IT-AE-Bezug: Die **Ressourcenplanung** von **sämtlichen Mitarbeitenden** erfolgt **ausschließlich**, bei IT-Projekten in Abstimmung mit der **IT-AE-Koordination**, über die jeweilige **direkte Führungskraft** des Mitarbeitenden. Für die IT-AE übernimmt die jeweilige Führungskraft die **Einplanung** in **PPM Pro**, die der Fachbereiche erfolgt in Abstimmung mit der direkten Führungskraft durch die Projektleitung selbst.

IT-AE-Koordination

Die IT-AE-Koordination ist der Sparringspartner zwischen den fachlichen Anforderungen sowie der technischen Umsetzung innerhalb der IT-AE. Für die Projektleitung ist die IT-AE-Koordination die zentrale Ansprechperson innerhalb der IT-AE für das jeweilige Projekt. Die IT-AE-Koordination ist dabei für die koordinative Ressourcenanfrage und die Kostenschätzung für die IT-AE-Kapazitäten zuständig und stellt das Projektteam aus der IT-AE zusammen. Sie prüft das Fachkonzept bzw. die fachlichen Anforderungen hinsichtlich technischer Anforderungen und Machbarkeit. Die IT-AE-Koordination ist für die Erstellung des technischen Fachkonzeptes (Pflichtenheft) bzw. die technische Umsetzung verantwortlich. Außerdem erstellt der IT-AE-Koordinator in Abstimmung mit den Kollegen der IT-AE und Projektleitung die Testing-Strategie.

IT-AE-Gruppenleitung

Die Gruppenleitung der IT-AE ist für die Erstellung und Pflege der Kompetenzmatrix zuständig und stellt die Urlaubs- und Abwesenheitsplanung seiner Mitarbeitenden in PPM Pro sicher. Zudem erfolgt regelmäßig ein bilateraler Austausch mit der Projektleitung und/oder IT-AE-Koordination zur Freigabe von benötigten Mitarbeiter-Kapazitäten und übernimmt die Ressourcenplanung in PPM Pro. Neben der Ressourcenplanung von Projekten, übernimmt die IT-AE-Gruppenleitung ebenfalls die Ressourcenplanung für seine Mitarbeitenden in den Budgettöpfen.

IT-AE-Abteilungsleitung

Die Abteilungsleitung der IT-AE ist in dem Freigabeprozess von Projektvorhaben eingebunden. Ein wesentliches Merkmal der Prüfung umfasst die Vollständigkeit an IT-AE-relevanten Informationen sowie für die Planung und Umsetzung benötigten IT-AE-Ressourcen. Zudem können einzelne Vertreter der IT-AE-Abteilungsleitung an den Priorisierungsrunden teilnehmen, sobald sich Ressourcenkonflikte innerhalb der IT-AE ergeben.

HAL / AL der Fachbereiche

Weiterhin prüft der zuständige F1er des Fachbereiches, Projektideen und -Vorlagen seines Ressorts bevor sie in den Freigabeprozess gelangen. Die Teilnahme an einer Priorisierungsrunde kann erforderlich sein, wenn es zu Konfliktsituationen kommt, bei denen seine zuständigen Projekte mit anderen Projekten kollidieren. Der HAL / AL des jeweiligen Fachbereiches, wird in die Entscheidungsfindung miteingebunden.

Projektteam

Das Projektteam ist für die Erarbeitung der Projektergebnisse zuständig und unterstützt die Projektleitung beziehungsweise die IT-AE-Koordination beispielsweise bei der Beschaffung von Informationen, um einen Status zu ermitteln, den inhaltlichen Fortschritt zu definieren oder Ursachen und Lösungen bei Problemen zu finden. Jeder Projektmitarbeitende ist für die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben verantwortlich. Sollten Ressourcenengpässe, unplanbare Verzögerungen der Projektarbeit (z. B. aufgrund von Verpflichtungen im Rahmen des Regelarbeitsplatzes) oder allgemeine Probleme in der Projektarbeit auffallen, ist jeder Mitarbeitende dafür zuständig, diese frühzeitig (direkt beim ersten Auftreten) an den PL zu melden (IT-AE-Mitarbeiterende an den IT-AE-Koordinator).

⚠ Folgender Passus folgt ab dem 01.01.24:

Zudem sind sämtliche projektbezogenen Ist-Zeiten (inkl. Fachabteilungen) dem für den Bereich vorgesehenen Zeitnachweisbeauftragten (i.d.R. die direkte Führungskraft) zu melden. Eine Übersicht sämtlicher Zeitnachweisbeauftragten finden Sie [hier](#).

Anwendungsverantwortlicher (AV)

⚠ Die Rolle des Anwendungsverantwortlichen wird aktuell noch geschärft. Weitere Informationen zu dieser Rolle werden nachgereicht.

Eine Anwendung geht bei Projektabschluss in den Betrieb über. Während des Projektes trägt die Projektleitung (PL) die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes. Die PL kann auch der AV sein, falls es sich um ein Projekt mit einem Anwendungsbezug handelt. Bei Übergang in den Betrieb wird ein AV bestimmt, falls dieser abweichend zur PL ist. Der AV ist jeweils für einen Budgettopf zuständig. Zweck eines Budgettopfes ist die Erfassung von Informationen, um die nachgelagerte Qualitätssicherung des AV zu ermöglichen.

Die Aufgabe des AV ist es, Aufwände der Budgetöpfe sowie anfallende Arbeiten im Überblick zu halten.

Damit der AV das Ziel der Qualitätsverbesserung der verantworteten Anwendung erfüllen kann, wird er folgendermaßen im Prozess involviert:

Während des Projekts

- Berücksichtigung im Projektvorbereitungsprozess, sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Anwendungen
- Involvierung bei Lastenhefterstellung in der Projektvorbereitungsphase durch den PL
- Information über Berichterstattung („Status-Report“ in der Projektdurchführungsphase) durch den PL
- Information bei Vorliegen eines Change Request
- Involvierung in die finale Abnahme der Anwendung (Projektabschlussphase)
- Falls der AV abweichend zum PL ist, gibt der AV an, ob nach Projektabschluss ein Budgettopf für seine Anwendung benötigt wird

Nach Projektabschluss / Budgettätigkeit

Der AV behält eigenverantwortlich das Budget im Blick:

- Regelmäßig stattfindende Auswertung
 - der Gründe (1. Beratung & Service, 2. Fehlerbehebung, 3. Fehlerprävention & Wartung, 4. Modifikation)
 - des Budgets
 - der verursachenden Organisationseinheit und die ausgelösten Arbeiten

mittels vom MPM erstellter Dashboards:

- Verbuchter Aufwand seines Budgettopfes
- Verbuchter Aufwand mit Berücksichtigung der Gründe seines Budgettopfes.

Controlling

- Damit Projektkosten adäquat zugeordnet und verteilt werden, finden im Projekt die Anforderungen des Controllings Berücksichtigung.
- Die Funktionsbereiche und die Kostenstelle werden bei der Projektanmeldung durch die Projektleitung hinterlegt.
- Das Controlling ist verantwortlich für die Überprüfung und Freigabe der hinterlegten Funktionsbereiche gemäß RechVersV.
- Die relevanten Funktionsbereiche findet man in PPM Pro unter „Weitere Details“ im jeweiligen Projekt.

- Zusätzlich überprüft das Controlling die hinterlegte Kostenstelle unter „Details“.
- Falls erforderlich, kann das Controlling durch die Projektleitung kontaktiert werden, um die Funktionsbereiche und gegebenenfalls die Kostenstelle initial anzulegen.