

FAQ zum neuen Projektmanagement

Hinweis

Auf dieser Seite finden Sie bereits Ausführungen der neuen Projektmanagement-Welt. Die neuen Definitionen und Prozesse greifen ab dem 01.07.2023.

Zunächst möchten wir uns bei Ihnen für die aktive Teilnahme an den Informationsveranstaltungen rund um das neue Projektmanagements bedanken.

Damit wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen erreichen können, sind wir so verblieben, dass wir Ihre Fragen gebündelt sammeln. Das Ergebnis ist diese Seite mit allen Fragen und Antworten rund ums künftige Projektmanagement - Kurz FAQs. Um Ihnen einen besseren Überblick der unterschiedlichsten Fragestellungen zu bieten, wird das FAQ in **Themenschwerpunkte** aufgebaut und sukzessive erweitert.

- [Allgemeine Fragen zum Projektmanagement](#)
- [Fragen zu den Budgets](#)
- [Fragen zur Projektfreigabe](#)
- [Fragen zum Service-Request](#)
- [Fragen zum Change-Request](#)
- [Fragen zum Statusbericht](#)
- [Fragen zu den Projekteinträgen der Sonderfunktionen](#)
 - [Allgemein](#)
 - [Informationssicherheit](#)

 Die Informationsveranstaltung fand für wiederkehrende Projektleitungen und für die gesamte IT statt. Die Präsentation für die IT wurde um IT-spezifische Folien ergänzt, die nicht Bestandteil der Präsentation für Projektleitungen war. Wir haben beide Formate in einer Präsentation zusammengefasst und die IT-spezifischen Folien kenntlich gemacht. Die **Präsentation zu den Informationsveranstaltungen** finden Sie  [Neues aus dem Projektmanagement.pdf](#) . 

Allgemeine Fragen zum Projektmanagement

 Frage: Wann muss ein **Projektvorhaben angemeldet** werden?

Antwort: Sobald das Vorhaben bekannt ist und der Gesamtaufwand mindestens 20 Personentage beträgt. Das frühzeitige, sofortige Anmelden eines Projektvorhabens, auch in Form einer groben Idee, steigert die Transparenz und Planbarkeit.

 Frage: Ist eine „**Anfrage**“ in PPM Pro gleichzusetzen mit meinem „Projekt“?

Antwort:

- Eine Projektanmeldung erfolgt als „Anfrage“, steuert ausschließlich den Freigabeprozess und beinhaltet rudimentäre Informationen. (Briefumschlag)
- Das eigentliche „Projekt“ wird personell geplant, spezifische Informationen für Sonderfunktionen werden als „Projekteintrag“ angelegt usw. (Brief)
- Das „Projekt“ wird im Zuge der Projektanmeldung mit der „Anfrage“ verknüpft. Beides gehört zusammen. (Brief im Briefumschlag)

❓ Frage: Können auch Vorhaben die **keine IT-Kapazitäten benötigen** zu einem Projekt werden?

Antwort: Ja, auch Vorhaben die keine IT-Kapazitäten benötigen, können unter die Projektdefinition fallen.

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert ein Projekt als "zeitlich befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement erfordert."

Bei uns wird ein Projekt definiert sich durch seine Einmaligkeit, eine erhöhte Komplexität (ab 20 PT - IT & FA werden zusammen betrachtet), eine definierte Zeitspanne und ein definiertes Ziel. Zusätzlicher Anhaltspunkt ist immer dann gegeben, wenn das Vorhaben über die eigentlichen Linienaufgaben eines Fachbereiches hinausgeht und weitere Fachabteilungen beteiligt werden. Wenn dies der Fall ist, melden Sie ein Projekt an.

❓ Frage: Können mehrere Vorhaben in **einem Projekt gebündelt** werden oder soll **pro Vorhaben ein eigenes Projekt** angestoßen werden?

Antwort: Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten und muss im Einzelfall geprüft werden. Das Multiprojektmanagement steht Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten der Ausgestaltung der Vorhaben:

1. Bündelung von Vorhaben: Bei dieser Variante werden Teilprojekte innerhalb des Projektes definiert und mit einer Teilprojektleitung ausgestattet. Die Projektleitung des Hauptprojektes verantwortet sämtliche Teilprojekte, die Umsetzung und Organisation erfolgt jedoch durch die Teilprojektleitung.
2. Pro Vorhaben, ein Projekt: Durch das Aufzeigen von Projektabhängigkeiten werden Zusammenhänge ersichtlich. Es bedarf einen hohen Abstimmungsaufwand zwischen den Projekten und den dafür benötigten Ressourcen. Der Organisationsaufwand zur Koordination mehrerer Projekte die voneinander abhängig sind, kann sich dadurch erhöhen.

❓ Frage: In welcher Phase werden **Fachkonzepte** durch die Fachabteilungen erstellt?

Antwort: Das Fachkonzept wird in der Projektplanungsphase durch die Projektleitung erstellt.

❓ Frage: Wer erstellt das **Pflichtenheft**?

Antwort: Die Projektleitung des Fachbereichs ist für die Erstellung des Fachkonzeptes (Lastenheft) verantwortlich. Die IT-Koordination erstellt dann auf dieser Basis das technische Fachkonzept (Pflichtenheft).

❓ Frage: Kann ich als **Projektleitung** überhaupt noch **operativ** im Projekt tätig sein, wenn ich jetzt mehrere Aufgaben bekomme?

Antwort: Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Die Größe und Komplexität des Projektes sind ausschlaggebend. Tendenziell reduziert sich der operative Anteil der Projektleitung, je größer und komplexer ein Projekt ist. Die Software (PPM Pro) wird Sie dabei unterstützen Ihre Aufgaben möglichst effizient zu erledigen.

❓ Frage: Gibt es ein **Standard** zur Erstellung eines **Lasten- beziehungsweise Pflichtenhefts**?

Antwort: Zunächst ist kein Standard vorgegeben. Die konkrete Struktur des Fachkonzeptes bestimmt die Projektleitung und analog die IT-Koordination für das technische Fachkonzept.

❓ Frage: Wie werden **Abhängigkeiten** in den Projekten abgebildet?

Antwort: Bei der Projektanmeldung haben Sie die Möglichkeit Abhängigkeiten zu Projekten und/oder Anwendungen aufzuzeigen.

❓ Frage: Die Planung bei **agilen Projekten** ist anders als bei klassischen, wie wird hier vorgegangen?

Antwort: Bei agilen Projekten wird mit Budgets gearbeitet. Dieses Budget (Aufwand) wird dann in der Projektvorlage genehmigt. Wenn es zu Änderungen im Projekt kommt, wird ein Change-Request eingereicht.

❓ Frage: Wie wird der **IT-Betrieb** in Projekten **berücksichtigt**?

Antwort: Der Aufwand des IT-Betriebes gehört zum Gesamtaufwand des Projektes und muss ebenfalls bestimmt werden, dazu gehört auch die Ressourcenplanung. Der IT-Betrieb erfasst ebenfalls die Zeit.

Fragen zu den Budgets

❓ Frage: Wird je Budgettopf ein **Kontingent an PT-Aufwänden** pro Geschäftsjahr festgelegt, die verbraucht werden können?

Antwort: Zum Start wird kein festes Kontingent an PT-Tagen pro Topf zugeordnet.

❓ Frage: Wie werden Gleitzeittage in PPM Pro abgebildet?

Antwort: Gleitzeittage werden im Kalender des jeweiligen Nutzers hinterlegt. Die Zeiterfassung bei Gleitzeittagen auf einen separaten Budgettopf ist nicht mehr erforderlich.

Fragen zur Projektfreigabe

? Frage: Welche **Inhalte** werden im Anmeldeprozess der Projekte von den Führungskräften der Fachabteilungen und der IT **geprüft**?

Antwort: Die Führungskräfte prüfen und genehmigen die Projektanmeldung als erste Instanz. Die Führungskräfte der Fachabteilungen (HAL oder AL) prüfen das Projektvorhaben nach fachlichen Gesichtspunkten (bspw. den Mehrwert für den VB / Fachbereich), während die IT-AL das Vorhaben auf technische Machbarkeit prüfen.

? Frage: **Wie lange dauert es**, bis eine Projektvorlage erstellt werden kann und was ist der Unterschied zwischen einer Projektidee und einer Projektvorlage?

Antwort: Die Projektidee stellt die wichtigsten Gedanken und bereits bekannte Fakten eines Projekts übersichtlich gegliedert dar und bildet die erste Instanz zur Anmeldung eines Projektvorhabens. Auf Basis der Projektidee wird entschieden, ob das Vorhaben im Rahmen der Projektplanungsphase weiter verfolgt werden soll. Zusätzlich dient sie zur Ressourcenanmeldung für die Planungsphase.

Die Projektvorlage hingegen bildet die konkrete Anmeldung des Vorhabens. Bei Einreichung der Projektvorlage ist die Projektidee deutlich ausgearbeitet, z.B. liegen Meilensteinplanungen, Personalbedarf etc. vor.

Pauschal lässt sich nicht beantworten wie lange es dauert bis eine Projektidee die Reife zur Anmeldung über eine Projekt. Dies ist abhängig vom Vorhaben. Länger angelegte Projekte mit erhöhter Komplexität benötigen eine längere Planungsphase.

? Frage: Gibt es eine **Vertretungsregelung bei F1ern** für die Freigabe von Projektanmeldungen?

Antwort: Wie bei PLs, gibt es keine Vertretungsregelung. Abwesenheiten sind selbstständig bei der Projektanmeldung zu berücksichtigen. In Ausnahmefällen oder ungeplanten Abwesenheiten, kommen Sie gerne auf das MPM zu.

Fragen zum Service-Request

? Frage: Wie **melde** ich einen Service-Request an?

Antwort: Die Anmeldung eines Service-Request wird voraussichtlich über Jira erfolgen. Sie werden vor Einführung mit dem neuen Verfahren vertraut gemacht. Bis dahin arbeiten Sie auf gewohnte Weise.

? Frage: Soll bei **akuten, funktionsbeeinträchtigenden Fehlern** ebenfalls ein Service-Request gestellt werden?

Antwort: Ja, Fehlerbehebungen, Reparations-/Wartungsarbeiten an Anwendungen bedürfen ebenfalls einen Service-Request.

? Frage: Was ist, wenn ein Service-Request **besonders relevant** ist, weil sonst bestimmte Arbeiten nicht durchgeführt werden können und das Kerngeschäft sogar gefährdet wäre?

Antwort: Der Prozess des Service-Request befindet sich noch in Ausarbeitung. Denkbar wäre die Möglichkeit ein Ticket zu klassifizieren, sodass die Notwendigkeit zur unmittelbaren Bearbeitung deutlich wird, z.B. über die Vorgabe der Priorität.

Fragen zum Change-Request

? Frage: Wenn ein Change Request aufgrund von veränderten PT-Aufwänden eingeleitet werden muss, zählen neben den **IT-AE-Aufwänden auch die der Fachabteilungen** dazu?

Antwort: Ja, künftig werden neben den IT-AE-Aufwänden auch die der Fachabteilungen und des IT-Betriebes in der Projektplanung und -durchführung sowie bei einem Change Request berücksichtigt.

? Frage: **Wer leitet einen Change Request** oder einen Projektabschlussbericht ein?

Antwort: Abweichungen (Zeit, Aufwand, Anforderung) werden mithilfe eines Change-Requests durch die Projektleitung initiiert. Auch das Einleiten eines Projektabschlusses erfolgt eigenständig durch die Projektleitung. Beides erfolgt in PPM Pro.

? Frage: Wie wird mit **neu hinzugekommenen Anforderungen**, die durch Dritte in das Projekt mit einfließen umgegangen?

Antwort: Durch die Hinzunahme von neuen Anforderungen, ergeben sich entweder zeitliche Veränderungen innerhalb des Projektes oder eine Aufwandsveränderung. Sobald der Faktor "Zeit" und/oder der Faktor "Aufwand" um 10% von der Planung abweicht oder mindestens 11 Tage / PT überschritten werden, muss ein Change Request eingeleitet werden. Kommt es zu Konflikten mit anderen Projekten oder Ressourcen, wird der Change Request durch die Priorisierungsrunde entschieden. Ebenso ist ein Change Request einzureichen, wenn Projektmitglieder neu hinzukommen.

Fragen zum Statusbericht

? Frage: Wird beim Statusbericht zwischen **agilem und klassischem Projektmanagement** unterschieden?

Antwort: Nein, es wird nicht zwischen agil und klassisch unterschieden.

? Frage: Muss **jeden Monat** eigenständig ein **Statusbericht** erstellt werden?

Antwort: Ja! Immer 14 Tage vor der monatlichen Priorrunde muss der Statusbericht erstellt werden. Hierdurch sollen zum Beispiel mögliche Ressourcenkonflikte, Verschiebungen oder Hindernisse in einem Projekt frühzeitig erkannt werden. Der Statusbericht ist als „Projekteintrag“ und „Kommentar zum Status“ in PPM Pro zu erstellen.

Fragen zu den Projekteinträgen der Sonderfunktionen

Allgemein

❓ Frage: Muss bei der **Auswahl der Sonderfunktionen** in der Projektanmeldung eine **Erläuterung** hinterlegt werden?

Antwort: In der Projektanmeldung (PPM Pro) ist keine Erläuterung zum Grund der Auswahl der jeweiligen Sonderfunktion erforderlich. Die Erläuterung erfolgt in der Unterlage zur Freigabe der Projektidee durch die Sonderfunktionen im Rahmen des Kickoffs.

Informationssicherheit

❓ Was ist mit dem Hinweis "Ist die Anwendung aus dem Internet erreichbar?" gemeint?

Antwort: Wenn die Anwendung außerhalb des VB-Netzes aufgerufen werden kann, bspw. über einen privaten Laptop von zuhause aus, ist diese Frage mit "Ja" zu beantworten.