

2. Definition Projekt

Was ist ein Projekt?

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert ein Projekt als "zeitlich befristete, innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement erfordert."

Wird bei der Tätigkeit ein bestimmtes Ziel zu einem bestimmten Zeitpunkt verfolgt und es entspricht nicht der täglichen Arbeit, sprechen wir ebenfalls von einem Projekt. Es kann auch zu einem Projekt kommen, ohne Einbezug der IT.

Wir definieren ein Projekt wie folgt:

- Definiertes Merkmal: Es ist ein einmaliges Vorhaben und deutlich komplexer als andere alltägliche Arbeiten.
- Definierte Zeitspanne: Wird durch einen geplanten Beginn und ein geplantes Ende definiert.
- Definiertes Ziel: Es handelt sich um die Kombination aus Projekt- und Nutzenbeschreibung, die Einplanung von Ressourcen, Berücksichtigung von Risiken und die Definition von Anforderungen.

Wiederkehrende Projekte:

- Beispiel Angebotsprogramme: Obwohl wir davon 2-3 Versionen jedes Jahr veröffentlichen, ist jede Version einmalig und damit ein Projekt.
- Beispiel Riester-/Basisbescheinigungen: Auch, wenn wir die Bescheinigungen jedes Jahr versenden, sind sie jedes Jahr wieder "neu" (neue Inhalte, neue Prozesse, etc.) und damit ein Projekt.
(Im Gegensatz dazu laufen die Finanzamtsbescheinigungen inhaltlich und prozessual jedes Jahr gleich $\Rightarrow$ kein Projekt)

Vorhaben, die den oben genannten Kriterien entsprechen und einen geschätzten Aufwand von ≥ 20 Personentage (Summe IT- und Fachbereichs-Aufwand) sind als Projekt zu klassifizieren.

Projektkategorien

Projekte werden anhand Ihrer Größe (T-Shirt-Sizing) kategorisiert. Darin ist der Aufwand des Fachbereichs und der IT enthalten, also die Summe sämtlicher Mitarbeitenden im Projekt. Je nach Größe des Projektes ergeben sich daraus gewisse Besonderheiten innerhalb des Projektes.

Kategorie	PT (Summe IT & Fachabteilung!)	Besonderheit
S - Projekt	20-199 PT	Einstiegsgröße eines Projektes & Projektfreigabe durch MPM.
M - Projekt	200-499 PT	Das Projekt bedarf einer Vorstandsgenehmigung.
L - Projekt	500-999 PT	
XL - Projekt	≥ 1000 PT	Das Projekt bedarf einer Vorstandsgenehmigung.

		Zudem ist ein Lenkungsausschuss (Verlinkung zur Kommunikation) einzurichten.
--	--	---

Info: Regulatorik-Projekte werden immer über die Priorisierungsrunden durch den Vorstand genehmigt.